

FASI	INIZIO	DURATA
Redazione progetto fattibilità tecnico economica	gen-24	45
Acquisizione nulla osta e approvazione PFTE	feb-24	30
Redazione progetto esecutivo	mar-24	30
Approvazione esecutivo	apr-24	15
Gara di appalto	apr-24	60
Esecuzione lavori	giu-24	90
Collaudo	set-24	60
	nov-24	

