



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

**SINTESI REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(ex artt. 198 e 198 bis TUEL)**

A cura della Unità organizzativa Controllo di gestione comunale



16. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

La nuova Amministrazione, guidata dal Sindaco Carlo Gubellini e insediata nel giugno 2019, ha approntato lo schema di DUP 2020-2024, sviluppando le nuove linee di mandato ed ha verificato, a consuntivo 2020, la realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/22, predisposti dalla Giunta.

Nella tabella è stata riportata una sintesi dello Stato di attuazione degli obiettivi operativi di DUP approvato con **deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29/9/2020** e parallelamente una sintesi degli obiettivi di PEG 2020/22 collegati, approvati con **deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 22/4/2021**.

Le modifiche apportate in corso d'anno alle schede ed approvate sono evidenziate con carattere barrato e sfondo giallo.

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
M.01.02 Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune	M.01.02.P.01.01 Organismo rappresentativo delle realtà locali	Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 2021 (SI/NO)	Ad oggi l'analisi tecnica di fattibilità di costituzione dell'organismo consultivo risulta svolta. Tuttavia, anche in considerazione delle difficoltà lavorative e organizzative conseguenti all'emergenza COVID-19, si ipotizza uno slittamento dell'attivazione del percorso al 2021.				
POLITICHE DI BILANCIO	M.01.03 Tempestività pagamenti	Tempi medi di pagamento non superiori alla situazione 2018 rilevabile sul sito istituzionale dell'Ente	Sono inferiori	Pcc (piattaforma dei crediti commerciali)	Allineamento in relazione alla scadenza di legge (31/12/20)	Nel corso del primo semestre si è provveduto all'allineamento della PCC con la contabilità dell'ente. I dati attualmente risultano allineati.	100 %
POLITICHE DI BILANCIO	M.01.04 Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo	SI				
POLITICHE DI BILANCIO	M.01.05 Finanziamento investimenti	Valutazione forme alternative di finanziamento per ogni esigenza di investimento	Nel 2020 non sono stati assunti nuovi mutui.				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
		(SI/NO)					
M.01.09 Controllo strategico	M.01.09.P.03.02 Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP/PEG/ correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale	<i>Nota del Cdg: collegato agli obiettivi di Peg Cdg 27/20 e 28/20. Per i risultati si rimanda a "Risultato dell'obiettivo di Peg 2020/22"</i>	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance) Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura	Presentazione alla Giunta del PEG 2020/2022 - sezione obiettivi e indicatori (15/2/20) Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 (10/07/20 24/9/20) Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2019 (10/03/20) Presentazione alla Giunta: - -della ricogni-zione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022 -della nota di aggiornamento del DUP 2021/24 (eventuale) (30/10/20)	In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta del PEG 2020/22-sez. ob. e ind. entro il 15/2/20), il risultato è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta comunale del Peg 20/22 in data 10/2/20 e approvazione della deliberazione di GC n. 8 del 10/2/20; l'obiettivo è stato raggiunto anche in relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023) così come modificato in sede di verifica infrannuale degli obiettivi, con il posticipo della presentazione alla Giunta dal 10/7 al 24/9 dello schema di DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 (provvedimento GC n. 77 del 24/9/20) e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 29/9/20. In merito all'indicatore di risultato 1, per non gravare gli uffici impegnati nelle attività legate alle numerose misure anti-covid che si sono succedute nel periodo primaverile, è stata posticipata la presentazione alla Giunta della Relazione della Performance 2019, anche tenendo conto della disposizione prevista all'art. 107 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, "Cura Italia", che posticipa sia il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 rinviandolo al 31 luglio 2020, sia il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 rimandandolo al 30 giugno 2020. Pertanto la presentazione alla Giunta del documento in questione è avvenuta il 21/5/20 e la Relazione della Performance 2019 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21/5/20. In merito all'indicatore di risultato 2, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di DUP 2020/22 il risultato è stato raggiunto con la presentazione e l'adozione dello schema da parte della Giunta comunale con atto n. 77 del 24/9/20 e successiva approvazione ad opera del Consiglio comunale con deliberazione n. 55/2020. In relazione alle variazioni di PEG 2020/22 Sez. obiettivi e indicatori l'attività è stata conclusa nei termini, mentre la presentazione alla Giunta è slittata dal 24/9 al	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
						29/10 con uno sfioramento di 5 gg rispetto al termine di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 29/10/20 ma sostanzialmente ininfluente rispetto al calcolo di realizzo dell'indicatore; un'ulteriore modificazione del PEG è stata approvata da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 120 del 15/12/20. Stante l'approvazione del DUP 2021/2024 il 24.09.2021 non è risultata necessaria l'adozione della nota di aggiornamento; entro il 31.12.2020 si sono, invece, rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (<i>Programma degli incarichi, Programmazione del fabbisogno del personale</i>). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n. 100 del 19/11/20 e n. 119 del 15/12/20 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 81/2020 e n. 91/2020. Il risultato pertanto è stato raggiunto.	
M.01.08 Consolidamento e ampliamento sistema informativo comunale	M.01.08.P.03.04 Analisi dei Servizi	Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = 0 > 2 Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno Relazione sul controllo di qualità dei servizi attuato secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	Sono stati analizzati i servizi Bilancio ed Economato e trasmessi all'assessore di riferimento con e mail del 30/12/20 Il Referto è stato predisposto e trasmesso alla Corte dei Conti il prot. SC ER 4445 del 26/11/20 La relazione è stata redatta e trasmessa all'assessore di riferimento con e mail del 31.12.202	Analisi ex novo di due servizi di linea con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	I due servizi Bilancio ed Economato sono stati analizzati e i documenti sono stati trasmessi agli uffici competenti per eventuali rilievi e modifiche con e mail in data 16 dicembre 2020; l'ufficio Economato ha sollevato alcuni rilievi con e mail del 17/12/20 e di tali richieste si terrà conto nell'aggiornamento 2021 dell'analisi del servizio; sono infine stati trasmessi all'assessore di riferimento con e mail del 30/12/2020.	100
M.01.06 Indice	M.01.06.P.04.05	Gettito	€ 768.856,46	Lotta	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio	Nel corso del 2020 è stato posto in essere il controllo delle posizioni IMU (n. 4.294 quadri e n. 1.111 contribuenti) in	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
di pressione fiscale locale	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		all'elusione/evasione IMU -TASI Recupero evasione TARI	emessi entro il 31/12/2020: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2020 non inferiore a ... 90%	termini di confronto sia tra “dichiarato” e “pagato” sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all’Ente e quelle esterne dell’Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D, tra cui anche gli impianti fotovoltaici, nonché le aree edificabili e i fabbricati di categoria F. L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI anno d'imposta 2015 ha comportato un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'anagrafe (per l'individuazione del periodo di residenza e/o dell'eventuale emigrazione), dell'IMU (per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI) e del protocollo (per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 17 del 26/03/2015), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato. Complessivamente, nel corso dell'anno 2020, l'attività di recupero evasione, con l'emissione di n. 239 avvisi di accertamento IMU e n. 757 (al netto di n. 4 avvisi predisposti e non emessi) avvisi di accertamento TASI ha generato un'entrata (accertata contabilmente) di € 555.625,56. Nel corso del 2020, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di omesso (totale o parziale) versamento del tributo sia di “posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti”, sulla base prioritariamente di riscontri incrociati tra banca dati Camera di Commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, comunicazioni di cessione fabbricato da URP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio, banca dati utenze elettriche. Complessivamente, nel corso dell'anno 2020, l'attività di recupero evasione TARI, con l'emissione di n. 828 avvisi di accertamento/ravvedimenti operosi (al netto di n. 18 rettifiche) ha generato un'entrata	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
						(accertata contabilmente) di € 213.230,90.	
M.01.06 Indice di pressione fiscale locale	M.01.06.P.04.06 Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale-TARIP	Applicazione TARIP entro il 2021 (salvo proroghe) (SI/NO)	<i>Nota del Cdg: l'obiettivo si sviluppa nel 2021</i>				
M.01.06 Indice di pressione fiscale locale	M.01.06.P.04.07 Realizzazione Servizio Unico Entrate	Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) (Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) Percentuale di riscossioni in c/competenza > 80% Percentuale di riscossioni in c/residui > 40%	<i>Nota del Cdg: collegato agli obiettivi di Peg TRIB. 24/20 e 25/20</i> Nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020 quale fase comunque propedeutica alla realizzazione dell'obiettivo è stata svolta un'attività di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei crediti tributari in termini di riscossione, in continuità con quanto già avviato nel corso del 2019. Sono state individuate alcune misure ritenute idonee ad agevolare l'accelerazione della riscossione da affiancare alle misure già in essere da tempo o in corso di programmazione, come meglio esplicitato nell'apposita relazione prodotta.	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'accentramento della gestione delle entrate Revisione dei tributi locali	Avvio delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori come da apposita informativa alla Giunta. Monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei crediti tributari come da apposita relazione al Servizio Bilancio (30/11/20) Adozione tariffe e revisione Regolamento TARI Approvazione del PEF 2020 30.04.2020 31.12.2020 Adozione aliquote e Regolamento IMU 30.06.2020 30.9.2020 Revisione Regolamento Entrate	In sintesi, nel corso del 2019, l'intento di velocizzare la fase dell'incasso, oltre a mantenere alta, come per il passato, l'attenzione verso una razionalizzazione sempre più puntuale della quotidiana gestione ordinaria dei tributi, ha informato e attivato, anche formalmente, il processo di accelerazione della propria capacità di riscossione attraverso la progettazione di un'unità organizzativa dedicata, come emerge dall'obiettivo operativo di DUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 24.09.2019 denominato "M.01.06.P.04.07 Realizzazione Servizio Unico Entrate". In tale contesto, l'azione 2020 ha coinciso con la fase indispensabile di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti tributari (formalizzatasi in apposita relazione trasmessa con prot. interno e con e-mail 03.04.2020) in continuità con quanto avviato nel corso del 2019, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2020. In sintesi, nel corso del 2020, per effetto delle norme riepilogate nella sezione dedicata alla descrizione dell'obiettivo, questa Amministrazione è stata impegnata, in un'importante opera di revisione dei tributi locali sotto il profilo regolamentare, tariffario e gestionale, nonché delle entrate patrimoniali in ordine alle modalità di riscossione. La summenzionata azione di rivisitazione si è estrinsecata, a titolo esemplificativo: • nelle deliberazioni consiliari n. 54/2020 e n. 56/2020 di approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU 2020; • nelle deliberazioni consiliari n. 16/2020 e n. 93/2020	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
						di adozione delle tariffe TARI e del PEF 2020 (quest'ultimo in applicazione del nuovo metodo tariffario MTR); - nella trasposizione operativa delle norme soprarichiamate in termini di costruzione di nuovi avvisi e informazioni agli utenti; - nella creazione di un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Trasparenza gestione rifiuti" e dedicata alla messa a disposizione di cittadini e utenti di tutti gli elementi descrittivi delle caratteristiche specifiche dei servizi erogati, anche al fine di consentire la contestazione di eventuali disservizi.	
.01.07 Sviluppo servizi on-line	M.01.07.P.04.08 Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA	Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) Mantenimento Portale tributario (SI/NO) Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg TRIB. 26/20 ob. 5 e 6</i> Nel corso del primo semestre 2020 si è proceduto a diversi collaudi del sistema a seguito dell'inserimento del portale tributario nel nuovo sito del Comune di Castenaso per evitare il malfunzionamento dello stesso. Si è continuato ad utilizzare, tramite il programma cityware on line, la procedura di firma digitale nonché protocollazione massiva (attraverso un collegamento tra il software tributario e quello della protocollazione generale) che ha permesso di accelerare entrambe le funzioni: la firma digitale (divenuta multipla) e la protocollazione "multipla" degli avvisi di accertamento	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento di attività di trasmissione documenti on-line. GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del	Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP SI/NO N. medio (SI/NO)	SI ≤ 15 SI Nel corso del 2 semestre sono continuati i rapporti via mail o telefonica con i gestori delle attività. Su n. 62 provvisori fatti n. 18 sono relativi a versamenti effettuati tramite il PAGO PA e n. 11 tramite modello F24	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			IMU/TASI/TARI. In relazione all'imposta di soggiorno è stata attivata la modalità di pagamento tramite PagoPA nonché con modello F24.	corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione imposta.. c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la P.A.			
M.01.10 Servizio di accesso on line all'archivio edilizia	M.01.10.P.06.09 Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2020: realizzazione della digitalizzazione del 59,5% 57,00% Entro il 2021: realizzazione	Nota del Cdg: collegato a obiettivo Peg SUE 32/2020 L'emergenza Covid e conseguentemente la necessità dello svolgimento dell'attività lavorativa in casa hanno provocato un ritardo rispetto alle previsioni; infatti questa attività è una delle poche	Informatizzazione archivio edilizia	Percentuale scansione dell'archivio 59,5% 57,00% 56,00%	Situazione al 31/12/2020: Si conferma il rallentamento dell'attività, che ha costretto a novembre a ridurre l'indicatore di risultato portandolo dal 59,50% al 56%: il risultato finale è stato del 56,48%, raggiungendo quindi l'obiettivo modificato prefissato. L'adozione da parte del governo di nuovi incentivi edilizi (bonus sismico e 110%) che comportano la verifica della situazione di regolarità edilizia degli immobili ha ulteriormente fatto lievitare il numero di richieste di accesso agli atti; per fronteggiare la situazione con gli stanziamenti residui di bilancio è stato	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
		della digitalizzazione del 72% 69,50% dell'archivio Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 84,50% 82,00% dell'archivio Completamento entro la fine del mandato	per le quali è necessaria la presenza in ufficio. Al 31/07/2020 la percentuale di scansione dell'archivio si attesta al 53%, per cui viene proposta una modifica dell'obiettivi di scansione annuali di circa il 2,5% ogni anno. Al 31/12/2020 la percentuale si è attestata sul 56,48%			dato un incarico ad un geometra per la preparazione delle pratiche per la scansione, al fine di contenere le tempistiche di accesso in modo accettabile.	
M.01.11 Informatizzazione e servizi comunali	M.01.11.P.08.10 Potenziamento servizi on line	1) Integrazione a SPID dei servizi on-line esistenti (es. SIT) entro il 2020 (SI/NO) 2) Nuovi servizi on-line con integrazione a SPID = 100%	I servizi online attualmente fuori SPID sono il SIT e Comunichiamo. Il SIT è stato integrato con SPID entro la fine dell'anno 2020; per quanto riguarda Comunichiamo, si tratta di valutare l'attualità dell'interesse.	<i>Nota del Cdg: Attività da rendicontare a partire dal 2021 con il rientro della Polizia Locale in Comune dall'Unione Terre di Pianura</i>			
M.01.01 La comunicazione al vertice	M.01.01.P.11.11 Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01.2021	<i>Nota del Cdg: collegato a obiettivo Peg URP 4/2020</i> Il piano annuale 2020 è stato redatto e presentato nel comitato di coordinamento del 30 gennaio 2020 nonché in pari data alla Giunta.	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	Accesso al pubblico della nuova piattaforma (30 giugno 2020)	Situazione al 31/12/2020: si conferma quanto illustrato nello stato di attuazione al 31.7.2020 in cui l'obiettivo era già stato raggiunto rispetto all'indicatore di risultato temporale. Dal punto di vista qualitativo si confermano le perplessità nel servizio di assistenza reso dall'interlocutore prescelto, formalizzate tempestivamente nei giorni successivi alla migrazione tanto al Sia di Unione quanto alla Giunta con comunicazione interna. Il lavoro di ripristino, da parte degli uffici, di molti dati andati perduti dopo la migrazione operata tra il 20 e il 21 maggio, è stato considerevole e sicuramente sovradimensionato rispetto agli standard contrattuali pattuiti tra il Servizio Sia di	100
M.01.01 La comunicazione al	M.01.01.P.11.12 Nuovo sito	Realizzazione nuovo sito	<i>Nota del Cdg: collegato ad obiettivo Peg URP 4/2020</i>				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
vertice	comunale	istituzionale entro il 31.12.2021 31.12.2020	Il nuovo sito comunale è stato attivato il 21 maggio 2020.			Unione (firmatario del contratto di servizio) e la ditta affidataria (si trattava nello specifico di una migrazione ordinaria di sito istituzionale, peraltro preceduta da altre migrazioni negli stessi giorni di siti istituzionali di comuni contermini e pertanto conosciuti, in cui non ci sarebbe dovuto essere un depauperamento così significativo di dati e informazioni). Dal punto di vista della rilevazione dell'attività rispetto alla presente scheda di PEG il lavoro è stato senz'altro svolto come detto, in modo sovrabbondante per quantità e qualità rispetto ai risultati attesi dal contratto di servizio esterno. Poiché da apposite considerazioni del Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo (conservate agli atti) emerge la non indispensabilità di un'indagine interna di gradimento relativa al nuovo sito web istituzionale comunale, stante la numerosità dei riscontri già ottenuti dagli Uffici, si conviene di neutralizzare, ai fini della valutazione del personale, il correlato indicatore di risultato.	
M.03.12 Sicurezza nella circolazione stradale	M.03.12.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale	N. controlli annualmente effettuati ≥ 3000	<i>Nota del Cdg: Attività da rendicontare a partire dal 2021 con il rientro della Polizia Locale in Comune dall'Unione Terre di Pianura</i>				
M.03.14 Vivere sicuri, presidio del territorio	M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 (il corso verrà attivato in funzione del n.	<i>Nota del Cdg: Attività da rendicontare a partire dal 2021 con il rientro della Polizia Locale in Comune dall'Unione Terre di Pianura</i>				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
		<i>dei partecipanti)</i>					
M.03.13 Sicurezza, decoro e igiene pubblica	M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica	N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	<i>Nota del Cdg: Attività da rendicontare a partire dal 2021 con il rientro della Polizia Locale in Comune dall'Unione Terre di Pianura</i>				
M.03.14 Vivere sicuri, presidio del territorio	M.03.14.P.02.16 Incremento illuminazione parchi pubblici	Ridurre del 20% il numero di segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza rispetto alla situazione al 31.12.2018	<i>Nota del Cdg: Attività da rendicontare a partire dal 2021 con il rientro della Polizia Locale in Comune dall'Unione Terre di Pianura</i>				
M.04.15 Potenziamento copertura internet nelle scuole	M.04.15.P.02.17 Studio di fattibilità estensione fibra ottica nei plessi Marconi e Fresu	Realizzazione studio di fattibilità SI/NO	SIA dell'Unione UTP - Occorre valutare il ricorso a Lepida per la fattibilità/economicità per l'estensione del servizio Schoolnet ai plessi Marconi e Fresu. Infatti i due edifici sono anche oggetto del progetto BUL (<i>non oneroso per il Comune</i>) per il cablaggio in fibra del territorio italiano e saranno raggiunti dalla fibra in maniera non onerosa per il Comune entro la fine 2023 stando al livello di avanzamento su https://bandaultralarga.italia.it/ mappa. L'implementazione di Schoolnet tramite l'intervento di Lepida				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			accelererebbe i tempi, ma implicherebbe un costo a carico dell'Ente.				
M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole	M.04.17.P.06.18 Completamento progetto Strade Scolastiche	Realizzazione di almeno un intervento SI/NO	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg LLPP 35/2020</i> E' stata completata la realizzazione della strada scolastica a Villanova con modifica della viabilità consistente nella realizzazione di un senso unico e chiusura della strada negli orari di entrata e di uscita dei bambini nei plessi scolastici.	Realizzazione strada scolastica a Villanova	Adozione ordinanza modifica circolazione (30/05/2020)	Ordinanza n. 3/2020 del 18/02/2020	100
M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole	M.04.17.P.06.19 Consolidamento Piedibus	Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg U.O. Scuole 14/2020 ob. 2</i> Il servizio è sospeso a causa dell'emergenza Covid.	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti, anche a sostegno progetto Strade scolastiche		100 %
M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio refezione	M.04.18.P.06.20 Utilizzo tablet per raccolta presenze	Copertura di tutti i plessi entro il 2022	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 12/2020</i> L'obiettivo è stato sospeso causa chiusura scuole per Covid.	Azioni di mantenimento miglioramento qualità del servizio	Attivazione sperimentazione raccolta informatizzata presenze per la refezione 31/10/2020	In relazione alle priorità organizzative in fase di pandemia l'attivazione dei tablet per la raccolta presenze è stata rinviata al 2021.	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
scolastica				refezione	31/12/2020 Rinvio a 2021		
M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio refezione scolastica	M.04.18.P.06.21 Iniziative di promozione alimentazione sana	Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 12/2020 Potrebbe non essere realizzato per limitazioni Covid.	Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio refezione	Iniziative di promozione alimentazione sana (laboratori, menù speciali, cucine aperte, ecc) per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.	31/10/2020 31/12/2020 Rinvio a 2021	
M.04.19 Realizzazione nuovo Polo scolastico – Scuola Media	M.04.19.P.07.22 Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado	Completamento dell'edificio entro il 2022	Nota del Cdg: collegato a obiettivo Peg LLPP 34/2020 LLPP - L'emergenza Covid ha causato la chiusura totale del cantiere da metà marzo a metà maggio 2020. Tuttavia essendo ancora il cantiere in una fase iniziale si ipotizza di recuperare il tempo perduto e non modificare pertanto la tempistica prevista per il completamento dei lavori.	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"	Certificati di pagamento (compresa l'anticipazione) = 2	Situazione al 31/12/2020: I lavori stanno procedendo a rilento sempre causa covid, sono comunque stati effettuati due certificati di pagamento.	100 %
M.05.22 Creazione di un Parco archeologico	M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità	Completamento studio di fattibilità entro il 2021 2022	L'obiettivo si intende al momento sospeso e slittato al 2022 causa emergenza Covid.				
M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici	M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e	N. mostre annuali ≥ 5	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 9/2020 ob. 7 Sono stati avviati la progettazione ed i contatti per prestiti di reperti.	Realizzazione della mostra sui riti funebri dell'antichità in collaborazione con un museo di	Realizzazione di una mostra con un concept alto, in grado di attrarre visitatori e turisti, all'interno del budget disponibile (17/10/2020 28/11/2020)	Causa sospensione di tutte le attività nel periodo di lockdown, si rende necessario posticipare l'inaugurazione della mostra al 28/11/20. In seguito ad ulteriori chiusure sulla base di disposizioni ministeriali, una volta messa a punto una strategia promozionale via web, si è deciso di fissare l'apertura della mostra il 12/12/2020 con la realizzazione di una diretta streaming sulla pagina Facebook del MUV,	100

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
locali, regionali, nazionali	nazionali			valenza nazionale, grazie anche ad attività di fundraising	12/12/2020	alla quale si sono collegate 150 persone .	
M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici locali, regionali, nazionali	M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Silvestri di Budrio	Realizzazione di almeno un'iniziativa congiunta entro il 2022	L'obiettivo sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.				
M.05.20 Sostenere le diverse forme di arte locale	M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali	N. iniziative annuali ≥ 3	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 9/2020 ob. 5</i> Nel primo semestre le iniziative culturali hanno subito una battuta d'arresto causa emergenza Covid.	Messa a disposizione di spazi e servizi nei contenitori culturali ad artisti ed autori locali per presentazione di libri, mostre e altre iniziative, con particolare riferimento all'avvio del progetto "Ti presento il mio libro"	n. iniziative sostenute ≥ 3 2	Il progetto "Ti presento il mio libro" inizialmente calendarizzato nei mesi di marzo e aprile, non è stato possibile realizzarlo così come concepito causa Covid, ma due degli appuntamenti previsti saranno realizzati a settembre, all'interno di una rassegna più complessiva.	100
M.05.20 Sostenere le diverse forme di arte locale	M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola	Realizzazione di interventi di manutenzione SI/NO Entro il 2022 incremento ore	L'obiettivo è slittato dal periodo 2020-22 al 2021-23.				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
				tradizioni e popoli diversi e diffondere una cultura dell'accoglienza			
M.05.24 Valorizzare la biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi	M.05.24.P.02.29 Ampliamento area Infanzia	Realizzazione nuova area infanzia SI/NO Realizzazione intervento SI/NO	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 8/2020</i> E' stato rinviato il completamento dell'area infanzia, in relazione alla chiusura della Biblioteca causa emergenza Covid e successiva apertura condizionata.	Completamento Sezione Ragazzi e conseguente ampliamento-rinnovamento Area Infanzia Biblioteca Casa Bondi	Allestimento nuovi locali con arredi, attrezzature e materiali 2-8/03/2028/05/2020	Indicatore di risultato 1 L'allestimento dei nuovi locali (Casa Bondi ragazzi e area bimbi) hanno subito una battuta d'arresto di due mesi in quanto la ditta, bloccata causa Covid, ha potuto effettuare la consegna degli arredi solo il 28 maggio.	100
M.05.24 Valorizzare la biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi	M.05.24.P.02.31 Completamento Sezione adolescenti della Biblioteca	Realizzazione completa sezione adolescenti entro il 30.6.2020	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 8/2020</i> Nel mese di giugno è stato completato l'allestimento e la sezione Ragazzi è stata trasferita a Casa Bondi.		Realizzazione delle attività programmate per la fascia infanzia (0-10 anni) nello spazio ampliato presso la Biblioteca n. 6 Laboratori per adolescenti nei nuovi locali della Biblioteca Ragazzi presso Casa Bondi n. 8	Indicatore di risultato 2 Delle rassegne riportate ai punti 2, 3, 4 delle attività, comunque programmate e organizzate, si è riusciti a realizzare 7 incontri, nonostante la sospensione nel periodo di lock down: per Un mondo di storie è stato realizzato 1 solo incontro il 15 febbraio, 4 date (14, 21 gennaio 4 e 18 febbraio) per L'angolo delle storie, 2 appuntamenti a inizio febbraio per la rassegna Amici a 4 zampe. Indicatore di risultato 3 I laboratori per adolescenti a Casa Bondi previsti per gennaio e febbraio sono stati effettuati regolarmente come da calendario. Interrotti per Covid, sono stati in parte rimodulati ed effettuati in modalità on-line. Verranno probabilmente riproposti a ottobre, compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. [Coding 4 in presenza e 5 online, giochi di società 2 in presenza, scacchi 3 in presenza. YouTubing, stampante 3d, video making non sono mai partiti] I laboratori di cui al punto 6, partiti a fine febbraio, hanno subito un'interruzione per Covid nel mese di marzo, ma sono poi ripartiti in modalità on-line nei mesi di aprile e maggio e considerato il grande successo, riproposti anche in presenza in giugno alla riapertura degli spazi, naturalmente nel rispetto delle norme covid. [1 in presenza a febbraio, 8 on-line e 5 in presenza tra giugno e luglio]	
M.05.24 Valorizzare la	M.05.24.P.02.30 Creazione sito	Creazione sito web SI/NO	L'obiettivo è in fase di studio ed eventualmente				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi	web Biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est		sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.				
M.05.24 Valorizzare la biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi	M.05.24.P.02.32 Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi	Realizzazione intervento SI/NO	L'obiettivo è slittato dal periodo 2020-22 al 2021-23.				
M.06.25 Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali	M.06.25.P.01.33 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali	Approvazione regolamento SI/NO	L'obiettivo sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.				
M.06.26 Promozione dello sport	M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta	Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 14/2020 ob. 8 L'obiettivo si intende sospeso a causa emergenza Covid.	OBIETTIVO ELIMINATO Promozione delle attività sportive all'aria aperta e della pratica sportiva più in generale sia per bambini e ragazzi che per adulti	N. iniziative 1	L'emergenza si è prorogata per tutto l'anno e quindi nel 2020 a fronte delle normative vigenti e non si prevede di organizzare iniziative che inducono ad assembramenti.	
M.06.26 Promozione dello sport	M.06.26.P.01.35 Realizzazione di aree fitness/giochi	Realizzazione di almeno n. 3 nuove aree fitness entro la fine del mandato	Area tecnica - Si sta procedendo alla realizzazione di due aree fitness, una a Villanova (in prossimità di via Serao -				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			via Merini – via Morante ANS_C2.4 VILLANOVA) e una a Castenaso (in prossimità di via Atria - via Impastato ANS_C2.1 PORZ.NORD) da parte di privati; alla fine dei lavori saranno prese in carico dal Comune.				
M.06.26 Promozione dello sport	M.06.26.P.01.36 Promozione e coordinamento dei corsi sportivi nelle scuole	Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 14/2020 ob. 9 L'obiettivo si intende riferito all'anno scolastico 2020/2021 e quindi di futura attuazione.	OBIETTIVO ELIMINATO Ricognizione attività sportive a scuola in collaborazione con società sportive del territorio al fine dell'incremento discipline sportive promosse nelle scuole ≥ 2	Effettuazione ricognizione scadenza 30/6/2020	In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 vi è stato periodo sospensione delle attività scolastiche dal 24/2 fino a fine anno scolastico. Pertanto anche le attività inerenti le scuole sono state sospese. Con la ripresa dell'anno scolastico ci si atterrà alle normative in vigore e a ciò che sarà consentito. Aggiornamento al 30/11/2020 L'emergenza si è prorogata per tutto l'anno e quindi nel 2020 non si sono potute svolgere attività nelle scuole da parte delle società sportive.	
M.06.26 Promozione dello sport	M.06.26.P.01.37 Rinnovamento sezione SPORT sul sito del comune	Realizzazione aggiornamento sito istituzionale (SI/NO)	A causa dell'emergenza Covid non risultano realizzati eventi sportivi e conseguentemente non sono pervenute indicazioni dalla Consulta.				
M.06.27 Castenaso “Città amica dei bambini e degli adolescenti”	M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef	) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2020 (Predisposizione piano di azione condiviso	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 14/2020 ob. 5 e all'obiettivo di Peg 9/2020 ob.13-14 L'obiettivo può subire un rallentamento/ rinvio per effetto delle diverse modalità di svolgimento delle attività educative in	OBIETTIVO ELIMINATO Avvio percorso accreditamento Unicef “Città amica dei bambini e degli adolescenti”	Attivazione funzioni di supporto e segreteria all'Osservatorio in fase di costituzione nel 2020 31/05/20 rinvio a 2021	Essendo l'ufficio Servizi educativi e scolastici impegnato su priorità relative all'attivazione dei servizi educativi e scolastici, con le difficoltà legate all'emergenza sanitaria in atto, si propone rinvio al 2021.	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
		su infanzia e adolescenza e Ricognizione del Bilancio sull'infanzia) 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2020 (rappresentanti della Giunta, rappresentanti del Terzo Settore specializzati in	conseguenza dell'emergenza Covid.				
M.07.28 Favorire la fruizione delle collezioni private presenti nel territorio comunale	M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti	Conclusione accordi con almeno due collezionisti privati	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 9/2020 ob. 9 Nel primo semestre è stato sospeso in conseguenza dell'emergenza Covid.	OBIETTIVO ELIMINATO PROMOZIONE TURISTICA: conclusione dell'accordo con gli eredi Molinari-Pradelli, per visite ed eventi occasionali in villa, con particolare riferimento alla realizzazione di un concerto il 4/7/20, anniversario della nascita	Realizzazione di almeno un evento e/o Villa Molinari-Pradelli nel corso del 2020 n. eventi	L'iter per l'avvio di questo progetto importante è stato interrotto causa Covid e anche una volta finito il lock down non era praticabile l'idea di un concerto in villa con le restrizioni in essere.	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
				del maestro			
M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici	M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere "visibili" i luoghi degli scavi	Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO	L'obiettivo sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.				
M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici	M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali	Realizzazione progetto	L'obiettivo sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.				
M.08.30 Attuazione residue espansioni previste dal psc vigente	M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova	Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO)	La situazione è in completo stallo causa l'emergenza Covid. La Regione ha prorogato di un anno i termini di 3 e 5 anni del periodo transitorio della LR 24/2017. Passano quindi, da 3 a 4 anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2021 al 1.1.2022), il termine entro il quale i Comuni o Unioni devono assumere la proposta del nuovo PUG) ed il termine entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi. Passano inoltre da 5 a 6 anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			quindi dal 1.1.2023 al 1.1.2024), il termine entro il quale i Comuni o le Unioni devono completare il processo di approvazione del PUG, ed il termine entro il quale gli accordi operativi devono pervenire alla loro stipula o approvazione, ed al relativo convenzionamento.				
M.08.30 Attuazione residue espansioni previste dal psc vigente	M.08.30.P.01.43 Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS C2.1 (via de Coubertin)	Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 31/12/2023 (SI/NO)	L'obiettivo dipende essenzialmente dalla volontà del privato di dare attuazione al nuovo comparto. Al momento il privato non ha dato alcun segnale della volontà di prosecuzione delle procedure. La Regione ha prorogato i termini del periodo transitorio, pertanto stipula della convenzione entro il 31/12/2023.				
M.08.31 Approvazione nuovo strumento urbanistico	M.08.31.P.01.44 Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2022 (salvo proroghe)	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg PIANIF./PATR. 40/2020</i> Malgrado l'emergenza Covid si è riusciti a portare avanti, in accordo gli altri uffici urbanistici in Unione, alcuni atti preparatori e indispensabili alla formazione del nuovo strumento urbanistico, quali la formazione dell'Ufficio di Piano a livello di Unione e la preparazione della gara per	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	Partecipazione agli incontri con le strutture tecniche dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura e con gli Enti Sovraordinati n. di incontri 8	Situazione al 31/12/2020 Obiettivo raggiunto. Per la formazione del PUG intercomunale si sono tenuti 12 incontri con i Comuni dell'Unione TdP, tra cui alcuni alla presenza di tecnici e politici della Città Metropolitana, nei quali sono stati trattati e approfonditi i seguenti temi: Formazione Ufficio di Piano – Convenzione e regolamento, Gara affidamento incarico PUG e definizione base d'asta, PTM e fondo oneri di urbanizzazione. In conseguenza dell'uscita dei Comuni di Castenaso e Budrio dall'Unione Terre di Pianura, si è attivato un confronto con la Regione per il finanziamento assegnato all'Unione e possibile nuovo finanziamento ai Comuni singoli e si sta valutando l'ipotesi di costituire un Ufficio	100

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			l'affidamento dell'incarico di progettazione e coordinamento del PUG intercomunale. La Regione ha prorogato i termini del periodo transitorio, pertanto approvazione del PUG entro il 2023.			di Piano associato con il Comune di Budrio per la redazione del PUG.	
M.09.35 Cambiamenti climatici, azioni di monitoraggio e misure di accrescimento della resilienza del territorio	M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento	Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni. Ad oggi, il monitoraggio dei bandi non ha dato esiti positivi poiché gli ulteriori finanziamenti stanziati sono andati a beneficiare i richiedenti del bando 2019. In corso d'anno si valuterà se avviare i lavori del PAESC con risorse proprie, in funzione delle possibili disponibilità finanziarie.				
M.09.33 Incremento della sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti	M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni, Ad oggi il dato della raccolta differenziata per il periodo gennaio-luglio è di 74,64%. Che rappresenta un buon risultato anche tenuto conto della parziale riduzione della differenziazione dei rifiuti a seguito dell'emergenza Covid. Al termine della gara per l'assegnazione del servizio rifiuti a cura di ATERSIR (che ha imposto il blocco degli investimenti) verrà				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			pianificato il passaggio al sistema di misurazione dei rifiuti denominato "calotta elettronica".				
M.09.33 Incremento della sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti	M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 50 20	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg SERV.AMB. 43/2020</i> 60 controlli nell'anno 2020	Gestione straordinaria COVID modifiche servizio raccolta rifiuti – al di	Fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti dedicati ai cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID Fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti dedicati ai cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID % dei cittadini serviti richiedenti supporto 100% Numero controlli da parte del personale area tecnica, documentati con foto (si tratta dei controlli a cura dell'area	Attività 1: L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone e di conseguenza nella produzione dei rifiuti. Alcune attività hanno interrotto la produzione di rifiuti, per altre è incrementata, questo ha portato alla necessità di una modifica ad hoc del servizio di raccolta e gestione rifiuti, compatibilmente con le risorse del momento. Tale attività di monitoraggio, valutazione e azione, eseguita in collaborazione (e talvolta in contrasto) con Hera, ha portato a: Richiesta di ritiri rifiuti straordinari a chiamata delle frazioni differenziate, quali vetro, carta, plastica e umido; Blocco attività di spazzamento con soffiatore da marzo ad agosto 2020; Igienizzazione straordinaria con prodotti specifici di tutte le IEB e le fermate dei mezzi pubblici; Apertura straordinaria del CDR al fine di sopperire al periodo di chiusura della stessa ed al blocco del servizio di ritiro degli ingombranti per i mesi di marzo ed aprile; Attivazione di una campagna straordinaria di comunicazione contro gli abbandoni dei rifiuti in strada; Valutazione delle modifiche e richiesta di riscontro delle ricadute economiche ad ATERSIR ed HERA Attività 2: Con frequenza variabile in funzione del periodo (giornaliera nei mesi di Marzo ed Aprile, occasionale negli altri mesi) l'AUSL ha comunicato all'Amministrazione i nominativi dei cittadini di Castenaso positivi al Coronavirus o posti in quarantena preventiva. Per tali cittadini la gestione dei rifiuti è stata necessariamente modificata, in quanto la raccolta dei rifiuti doveva essere indifferenziata e tale da garantire l'incolumità degli operatori. Il servizio Ambiente si è attivato al fine di contattare telefonicamente i cittadini e spiegare loro come gestire i rifiuti e richiedere loro se avessero necessità di un supporto per il conferimento degli stessi. A fronte – ed in funzione delle tipologia - di richiesta di aiuto il servizio ambiente si è attivato in diverse modalità: - Attivazione della pubblica assistenza per ritiro al piano dei rifiuti opportunamente confezionati, per conferimento a cassonetto (numero di nuclei familiari complessivamente non noti perché alcuni contatti sono stati gestiti direttamente dalla pubblica assistenza); - Attivazione del servizio di HERA di ritiro al piano da operatore	100

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
				Miglioramento delle attività di controllo	tecnica o delle Gev) n. controlli 20	specializzato per conferimento ad impianto, per 2 nuclei familiari;- Attivazione del servizio di ritiro rifiuti porta a porta per abitazioni isolate, per 6 nuclei familiari; In ultimo, il servizio ambiente si è attivato per modificare, in collaborazione con AUSL e HERA, il servizio gestione e ritiro rifiuti dell'hotel living poiché questo dal primo settembre fino al 31 gennaio, sarà residenza per malati COVID. Situazione al 31/12/2020 Con l'estate sono ripresi i controlli a regime regolare, per il personale dell'area tecnica, mentre l'attività della polizia locale e delle GEV hanno subito rallentamenti. Le mutate abitudini della popolazione a seguito dell'emergenza sanitaria in corso ha portato ad intensificare gli abbandoni, rendendo ancor più necessaria l'attività di controllo. L'attività delle telecamere è divenuta residua per mancanza di personale e per vetustà della strumentazione.	
M.09.33 Incremento della sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti	M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti	Avvio di un sistema operativo di misurazione puntuale dei rifiuti entro il 2021	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni: al termine della gara per l'assegnazione del servizio rifiuti a cura di ATERSIR (che ha imposto il blocco degli investimenti) verrà pianificato il passaggio al sistema di misurazione dei rifiuti denominato "calotta elettronica".				
M.09.33 Incremento della sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti	M.09.33.P.03.49 Riduzione dei rifiuti prodotti procapite	Presentazione di almeno 2 progetti/anno	Nota del Cdg: collegato al nuovo obiettivo di Peg SERV.AMB. 43 bis/2020 Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni: sono stati presentati due progetti per la riduzione dei rifiuti, entrambi finanziati da ATERSIR. Uno in collaborazione con la U.O.	Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti	Analisi dei bandi, elaborazione dei progetti e presentazione della domanda di finanziamento n. 2	Situazione al 31/7/2020 A seguito della pubblicazione del bando di ATERSIR sono stati individuate due attività di interesse dell'amministrazione potenzialmente finanziabili con tale strumento. L'ufficio ambiente ha quindi provveduto ad elaborare due progetti, uno in collaborazione con l'ufficio scuola ed uno in collaborazione con la Società Impronta etica ed IGD (Immobiliare Grande Distribuzione). Per entrambi i progetti sono stati approvati ed inseriti nella lista delle attività finanziabili. Un progetto prevede l'installazione di una compostiera di comunità ad uso delle attività del contro commerciale. Ciò comporterà la riduzione dei rifiuti conferiti nella frazione organica. Il compost così prodotto verrà	100

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			Scuola ed uno in collaborazione con IGD (Immobiliare Grande Distribuzione).			utilizzato nelle aree verdi circostanti o in base alle esigenze del comune. Il secondo progetto permetterà di cofinanziare l'acquisto di borracce per gli studenti delle scuole di Castenaso, riducendo così il ricorso a bottigliette di plastica. Situazione al 31/12/2020 I due progetti sono stati avviati, come da domanda presentata. I cronoprogrammi hanno subito dei ritardi a seguito dell'emergenza Covid. La stessa ATERSIR ha concesso una proroga per l'ultimazione dei progetti per il 06/2021.	
M.09.35 Cambiamenti climatici, azioni di monitoraggio e misure di accrescimento della resilienza del territorio	M.09.35.P.04.50 Rete fognaria	Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO) Domande evase/domande pervenute = 100%	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg SERV.AMB. 44/2020.</i> Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni. Il Monitoraggio è regolarmente in corso, è stato attivato un canale di comunicazione con HERA per intercettare anche le loro segnalazioni in merito, in qualità di gestori dell'infrastruttura fognaria. <i>Nota del Cdg: collegato al nuovo obiettivo di Peg SERV.AMB. 44 quater / 2020</i> Ad oggi sono state ricevute n. 6 domande di rimborso, di cui n. 4 da privati e n. 2 da aziende. Due domande sono relative all'evento di alluvione di novembre del 2019 e quattro alla grandine di maggio 2019. Ad oggi sono state trasmesse n. 4 richieste di integrazione.	Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'attuale rete fognaria proposte di eventuali interventi di adeguamento Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	Percentuale di registrazione delle segnalazioni rispetto a quelle ricevute al fine della raccolta e analisi dati e individuazione di potenziali criticità 90% Numero delle domande di cui si è eseguita l'istruttoria 100%	Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo è in fase di avanzamento: poiché è un monitoraggio, la percentuale di realizzazione è legata ai mesi. Situazione al 31/12/2020 Il monitoraggio ha interessato tutto il periodo, ma non si sono registrati eventi particolarmente intensi o altre criticità. Ottenuto: 12/12 (mesi di monitoraggio) Situazione al 31/7/2020 Ad oggi sono state ricevute 6 domande di rimborso, di cui 4 da privati e 2 da aziende. 2 Domande sono relative all'evento di alluvione di novembre del 2019 e 4 domande relative alla grandine di maggio 2019. Ad oggi sono state trasmesse 4 richieste di integrazioni. Situazione al 31/12/2020 Le istruttorie sono terminate, si resta in attesa del decreto di riparto della Regione Emilia Romagna per poterne trasmettere gli esiti.	100

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
M 09.32 Sviluppo del Verde Pubblico	M.09.32.P.05.51 Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2020 31/12/2021	<i>Nota del CdG: collegato all'obiettivo di Peg LLPP 36/2020</i> Il progetto del parco è in fase avanzata di redazione, avendo anche raccolto i contributi dei gruppi consiliari. Si ritiene entro l'anno di procedere alla sua approvazione e di poter iniziare i lavori di completamento del parco nella primavera del 2021.	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	Inaugurazione del parco urbano Presentazione progetto esecutivo alla soprintendenza 31/12/2020 Inaugurazione del Parco 31/12/2021	Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo è stato modificato in quanto l'Amministrazione ha richiesto di effettuare la progettazione partecipata con tutti i gruppi Consiliari, l'attività di progettazione è pertanto stata bloccata per oltre 4 mesi, solo a fine luglio sono state definite le indicazioni progettuali per procedere alla progettazione esecutiva da inoltrare successivamente alla Soprintendenza paesaggistica per il competente parere. Situazione al 30/11/2020 Si propone uno slittamento dei tempi di approvazione del progetto a dicembre per le motivazioni sopra esposte. Situazione al 31/12/2020 Approvato il progetto esecutivo con la determinazione n. 555 del 22.12.2020 e affidato i lavori per la parte che compete al comune. Obiettivo raggiunto.	100
M 09.32 Sviluppo del Verde Pubblico	M.09.32.P.05.52 Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	<i>Nota del CdG: collegato all'obiettivo di Peg SERV.AMB. 44 bis 2020 e 45/2020 ob. 1</i> Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni, avendo approvato il progetto definitivo ed esecutivo ed individuato l'appaltatore che eseguirà le opere a seguito di procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Il contratto con l'appaltatore è stato sottoscritto in data 27/08/2020 e a breve seguirà la consegna del cantiere, pertanto la realizzazione del parco verrà completata entro i tempi previsti.	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	Individuazione del progettista ed approvazione del progetto esecutivo SI/NO Esecuzione procedura di selezione della ditta esecutrice dei lavori SI/NO Firma del contratto ed avvio dei lavori secondo il cronoprogramma Mesi lavorati 3 2	Situazione al 31/7/2020 Nel corso del 2020 è stata eseguita la procedura per l'individuazione del progettista. La ditta CICA srl ha quindi presentato il progetto definitivo-esecutivo approvato in giunta. Con determina a contrarre è stata approvata la lettera di invito per la presentazione delle offerte che ha portato all'individuazione dell'aggiudicatario. In data 27/08/2020 è stato firmato il contratto con la ditta che eseguirà i lavori. Situazione al 31/12/2020 I lavori sono iniziati l'8 ottobre 2020, come da verbale consegna lavori, è stata completata la piantumazione di tutte le specie arboree ed arbustive. Le lavorazioni mancanti sono: la posa degli arredi, la realizzazione dei sentieri e la semina dei prati. Tali lavorazioni verranno eseguite nella primavera del 2021.	100
M.09.34	M.09.34.P.08.53	1) N. di	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
Adesione al PAIR	Applicazione PAIR	domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (l'ultimo dato rilevato è n 5 domeniche da ottobre a marzo 2018/19) 2) N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (ultimo dato rilevato è n. 200 controlli ai sensi art. 14 n.t.a. PAIR da ottobre a marzo 2018/2019)	le previsioni; in luglio è stato realizzato l'incontro per la pianificazione delle misure che verranno introdotte in settembre.				
M.10.36 Mobilità comunale e infrastrutture su scala regionale	M.10.36.P.05.54 Manutenzione straordinaria strade comunali	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg LLPP 37/2020 A seguito delle problematiche di bilancio connesse all'emergenza Covid, nel 2020 non saranno eseguite opere di manutenzione stradale come programmato; si ritiene che tali opere potranno essere recuperate nel 2021, stanziando le adeguate risorse finanziarie.	OBIETTIVO ELIMINATO Manutenzione straordinaria strade marciapiedi comunali	Verbale di inizio lavori 30/6/2020	Situazione al 31/7/2020 Obiettivo eliminato a seguito della decisione dell'Amministrazione di eliminare il finanziamento a Bilancio Obiettivo sostituito dall'obiettivo scuole Covid.	
M.10.36	M.10.36.P.05.55	1.Realizzazione	Per quanto riguarda il primo				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
Mobilità comunale e infrastrutture su scala regionale	Realizzazione nuovi parcheggi	del parcheggio di Fiesso (SI/NO) 2.Realizzazione del parcheggio di via Nasica (SI/NO) 3. Realizzazione parcheggio nuovo polo scolastico (SI/NO)	parcheggio (Fiesso) sono in corso trattative con un privato imprenditore per la realizzazione nell'ambito di un intervento edilizio. Per quanto riguarda il secondo parcheggio, Via Nasica, è stata firmata la convenzione con un imprenditore privato per la sua realizzazione, che inizierà a breve. Per il parcheggio di via dello Sport, nell'ambito delle opere di urbanizzazione del polo scolastico, è stato presentato il progetto definitivo, che a breve dovrà essere approvato e si ritiene che la sua realizzazione possa avvenire nella primavera 2021.				
M.10.36 Mobilità comunale e infrastrutture su scala regionale	M.10.36.P.05.56 Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg SEGR.AMM.VA 46/2020 e al nuovo obiettivo di Peg SERV.AMB. 44 ter/2020</i> Causa l'emergenza Covid si realizzeranno delle piste emergenziali nell'ambito del progetto "Bike to Word" e verranno intraprese iniziative anche economiche per incrementare l'uso della bici per il tragitto casa-lavoro. In questo senso sono stati tenuti contatti con la	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	Firma della convenzione con la regione per l'ottenimento dei finanziamenti SI/NO Pubblicazione della manifestazione di interesse per le ditte SI/NO Erogazione dei contributi in base alle domande pervenute Firma delle convenzioni ed avvio delle attività SI/NO	Situazione al 31/7/2020 In base a quanto previsto dalle DGR il Comune ha siglato una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del progetto bike to work e l'ottenimento dei finanziamenti per esso stanziati. E' stato elaborato un progetto per l'erogazione dei finanziamenti ai lavoratori che dimostrino, con l'avvallo del datore di lavoro, di recarsi presso il proprio ufficio in bicicletta. Sono state valutate diverse ipotesi per il controllo dei dati, al fine di garantire la fattibilità del progetto, l'economicità ed anche veridicità dei dati raccolti. A seguito è stata pubblicata una manifestazione di interesse per le ditte interessate ad incentivare i propri dipendenti all'uso della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro. Parallelamente, sono stati gestiti i contatti con il gruppo di progettisti di mobilità ciclabile della città	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
		2022	Città Metropolitana di Bologna.	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4	Rendicontazione dei costi sostenuti per realizzazione pista ciclabile sul sistema inform. POR FESR Sfinge 2020 30/04/2022/06/2020 Erogazione del finanziamento della Regione Emilia Romagna 30/06/2031/12/202031/03/2021	Metropolitana di Bologna per potenziare la rete di piste ciclabili esistenti ed utilizzare i fondi stanziati per realizzare piste emergenziali. Situazione al 31/12/2020 E' stata pubblicata la richiesta di manifestazione di interesse a cui hanno aderito 3 aziende del territorio. A seguito di ciò sono state firmate 5 convenzioni con i dipendenti. Il sistema di monitoraggio dei percorsi, al fine del calcolo degli incentivi è entrato in vigore nei mesi di novembre e dicembre. Situazione al 31/12/2020 Il contributo è stato erogato dalla Regione in data 09.12.2020 per € 87.814,84 in quanto la Regione finanzia solo la quota del 44,95% sulle spese effettivamente sostenute, quindi la quota di finanziamento relativa al ribasso d'asta (impiegato in altri lavori) non è stata erogata, e inoltre non è stato possibile ottenere il rimborso delle spese di progettazione sostenute in data anteriore al 01/01/2019, nonostante il ritardo nella stipula della convenzione non fosse imputabile al Comune di Castenaso. L'obiettivo al 31/12/2020 può pertanto considerarsi pienamente raggiunto.	
10.37 Miglioramento della viabilità di via dello Sport	10.37.05.57 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale mercoledì del	Individuazione della nuova disposizione/ collocazione del mercato e approvazione in Giunta Comunale entro il 2022	Per la risoluzione della problematica sono stati effettuati vari studi che hanno portato ad escludere la possibilità di spostamento del mercato in P.zza Zappelloni o nella Bassa Benfenati, in quanto il numero degli ambulanti si è rivelato tale da non permetterne lo spostamento. Si è pertanto ipotizzato di realizzare un ampliamento del parcheggio della caserma dei Carabinieri in via dello Sport, così da porre fuori della sede				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			stradale gli ambulanti, mettere in sicurezza l'uscita delle auto della caserma e permettere il mantenimento dell'apertura di via dello Sport anche durante il mercato. Per la realizzazione dell'ampliamento sono in corso trattative con un privato nell'ambito di un intervento edilizio.				
M.10.36 Mobilità comunale e infrastrutture su scala regionale	M.10.39.P.01.58 Attivazione di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche già esistenti e potenziamento della rete pubblica con l'installazione di nuove colonnine	Entro il 2022, n. colonnine attive sul territorio non inferiore a + 5 (da 8 a 13)	L'obiettivo è in fase di sviluppo; il progetto del parcheggio di via dello Sport del Polo scolastico prevede 4 nuove colonnine, quello di via Nasica 1 colonnina.				
M.12.50 Realizzazione nuovo Polo scolastico – Asilo Nido	M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido "Piccolo Blu"	Rispetto della tempistica: 2020 - studio procedura e progettazione 2021 - affidamento lavori 2022 - inizio realizzazione edificio	LLPP - Attualmente è in corso la valutazione delle modalità realizzative (appalto tradizionale con cessione di immobile a parziale corrispettivo dell'opera o project financing).				

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	M.12.40.P.01.60 Apertura del nido di Villanova	Apertura servizio all'utenza da settembre 2022	LLPP - Obiettivo in anticipo rispetto alle previsioni: l'edificio è in una fase avanzata di costruzione; pertanto è ipotizzabile la consegna dell'immobile entro il 2020 e conseguentemente l'avvio del servizio all'utenza dall'a.s. 2021/2022 (settembre 2021).				
M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	M.12.40.P.01.61 Riduzione rette nido	Riduzione rette entro l'anno 2020	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 13/2020</i> L'obiettivo si intende riferito all'anno scolastico 2020/2021 e quindi di futura attuazione.	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	Applicazione rette ridotte nei nidi comunali in relazione ad adesione alla misura regionale ed erogazione contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura, verifica rendicontazione % applicazione misura riduzione rette su n. utenti aventi diritto 100%	Situazione al 31/12/2020 E' stata applicata la misura al Nido con la Regione per riduzione rette sia su a.s. 2019/20 sia su a.s. 2020/21, in applicazione delle delibere di Giunta 103/2019 e 111/2019, ed erogati contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura regionale di contenimento rette sui posti privati per utenti fino a 26.000 euro di Isee.	100
M.12.38 Contrasto alla violenza di genere – Stanza rosa	M.12.38.P.04.62 “Stanza rosa” - campagna informativa	Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)	<i>Nota del Cdg: collegato ad obiettivo di Peg 2/2020 obiettivo 8</i> Si propone di calendarizzare le iniziative nella seconda metà del 2020 privilegiando la modalità di svolgimento da remoto.	Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto “stanza rosa” attraverso l'organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	Eventi in presenza nr. 3 sedute e 1 evento modalità webinar	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
M.12.39 Contrasto alla violenza di genere - eventi	M.12.39.P.04.63 Violenza di genere iniziative prevenzione	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	<i>Nota del Cdg: collegato ad obiettivo di Peg 2/2020 obiettivo 9</i> Si propone di calendarizzare le iniziative nella seconda metà del 2020 privilegiando la modalità di svolgimento da remoto.	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi)	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità, almeno 1 evento	Progetto Donne e lavoro - l'unione fa la forza. Determinazione n. 324/2020. <i>Nota del Cdg: l'evento è stato posticipato al 2021, per via della sospensione delle attività causa covid nella prima parte dell'anno e della successiva riorganizzazione degli eventi per la fruizione on line che ha fatto slittare i tempi. Si propone comunque di assegnare il pieno raggiungimento dell'obiettivo, purché lo stesso progetto non venga riproposto nel 2021</i>	100 %
M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane	Realizzazione di 1 iniziativa all'anno	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 11/2020 ob. 5</i> Nel primo semestre l'obiettivo è stato sospeso in relazione alle restrizioni per l'emergenza Covid.	CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI in collaborazione con il CPIA di Bologna	Organizzazione e realizzazione dell'avvio del corso nel Comune di Castenaso (che ha comportato anche l'approvazione da parte della Giunta della convenzione con il CPIA metropolitano di Bologna per l'utilizzo degli spazi e la promozione del corso), promozione dello stesso fra gli utenti stranieri, con particolare attenzione rivolta alle donne. n. iscrizioni almeno 15	20 iscrizioni. A seguito dell'approvazione della convenzione con il CPIA (Del. di Giunta comunale 114/2019), è stato individuato il locale per lo svolgimento del corso, presso la Biblioteca comunale e concesso a titolo gratuito. La ricerca di partecipanti al corso ha comportato molto impegno per i Servizi Sociali, riuscendo addirittura a superare il numero dei partecipanti inizialmente auspicato. Il corso ha avuto inizio il 28 gennaio prevedendo due lezioni a settimana il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12 per un totale di 85 ore. Per ciascuna lezione, l'ufficio ha provveduto a fare le fotocopie del materiale utilizzato dalla docente	100 %
M.12.42 Rafforzamento della programmazione e dei Servizi sociali distrettuali	M.12.42.P.05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali	Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO	<i>Nota del Cdg: collegato ad obiettivo Peg 4/2020</i> Nel primo semestre l'attività è stata sospesa per chiusura dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari, causa emergenza Covid.	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	<i>Nota del Cdg: Ved. M.01.01.P.11.11</i>		
M.12.43 Garantire a tutti l'accesso ai	M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali	N. trasporti sociali stabilizzati	<i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 11/2020 ob. 4</i>	Rivalutazione organizzazione trasporto sociale	Relazione alla Giunta sulla valutazione del servizio attuale, in	Causa Covid, il trasporto è stato sospeso, anche perché sono stati chiusi i centri che serviva il trasporto (Centri Diurni per anziani e disabili). Si propone comunque di	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
servizi educativi e sociali		>2	I trasporti sociali sono stati sospesi causa emergenza Covid.		rapporto al nuovo appalto del trasporto scolastico e dell'opportunità di mantenerlo all'interno di tale appalto 31/03/2020-31/12/2020	verificare la situazione più avanti e aggiornare la Giunta entro fine anno. Situazione al 31/12: causa Covid la maggioranza dei trasporti sono sospesi. Anche la gara per il nuovo appalto del trasporto scolastico non è stata effettuata.	
M.12.48 Sostegno alle famiglie per la casa	M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto	Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 11/2020 ob. 2 Il bando relativo alla concessione dei contributi affitto è stato indetto a livello Distrettuale e aperto dal 31/01/2020 al 30/04/2020 poi causa Covid prorogato fino al 30/06. L'istruttoria delle domande pervenuta è così slittata all'autunno.	FONDO CONTRIBUTO AFFITTO: su volontà della Regione Emilia Romagna i fondi "Morosità incolpevole", destinati al Protocollo sfratti relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2018, inutilizzati, finanzieranno il contributo affitto nel 2020	Soddisfazione al 100% delle domande aventi diritto, ovvero liquidazione dei contributi ai nuclei beneficiari. Pubblicità bando, raccolta (la domanda era da compilare on line accedendo ad un form tramite le credenziali SPID, l'ufficio ha aiutato una buona parte dei richiedenti alla compilazione della domanda), istruttoria con verifiche della residenza e acquisizione dei contratti di locazione. Approvata la graduatoria ai comuni spetteranno i controlli sulle domande ammesse al contributo	1. Scadenza bando 30/06/2020 2. Scadenza 07/08/2020 invio della documentazione richiesta all'UDP Sono state rispettate le prime due scadenze 3. Controlli delle domande ammesse al contributo 30/10/2020 Rispetto della scadenza indicata da Udp. Il bando relativo alla concessione dei contributi affitto è stato indetto a livello Distrettuale e aperto dal 31/01/2020 al 30/04/2020 poi causa Covid prorogato fino al 30/06. Le domande pervenute al Comune di Castenaso sono state 87 su un totale a livello distrettuale di 1046. Coloro che hanno fatto domanda entro l'8 marzo sono stati invitati a compilare online un questionario della Regione finalizzato alla rilevazione del disagio abitativo. Dopo la chiusura del bando ai Comuni è stato richiesto dall'UDP di effettuare la verifica della residenza e acquisire i contratti di locazione (mediante la compilazione di un file excel e il successivo invio di tutta la documentazione all'UDP entro il 07/08). Il crono programma dell'istruttoria prevede che entro la fine di settembre venga approvata la graduatoria distrettuale; entro il mese di ottobre i Comuni svolgeranno attività di controllo sulle domande ammesse al contributo ed entro il successivo mese di novembre avverrà l'erogazione dei contributi. Al momento non è possibile prevedere se le domande aventi diritto saranno soddisfatte al 100%. Si propone di modificare il peso dell'indicatore, tenuto conto della complessità dell'istruttoria e delle verifiche richieste dall'Ufficio di Piano, che inizialmente non erano state previste e fra l'altro effettuate nel rispetto delle misure anticovid con la difficoltà che ne ha conseguito. Situazione al 31/12: l'approvazione della graduatoria provvisoria a cura dell'UDP, inizialmente prevista entro il 30/09 è stata slittata al 25/01/2021 e di conseguenza anche i controlli a carico del comune, inizialmente previsti entro il 30/10, sono stati effettuati entro il 10/02/2021, così come richiesto dall'UDP.	100 %
M.12.42	M.12.42.P.07.68	Conclusione	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 10/2020	Conferimento dei	Garantire la partecipazione del	Il responsabile di area ha partecipato agli incontri previsti nel mese di gennaio e, coadiuvato dallo staff del servizio	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
Rafforzamento della programmazione e dei Servizi sociali distrettuali	SST Adempimenti procedurali	– adempimenti procedurali per attivazione SST (SI/NO)	Il percorso, avviato con un'approfondita fase di studio svolta nel 2019, si è interrotto dopo la presentazione del piano di fattibilità alla Giunta dell'Unione TP.	servizi sociali all'Unione Terre di Pianura	personale individuato ai diversi tavoli nelle varie fasi del processo di conferimento -Partecipazione ad incontri proposti almeno 90%	sociale comunale fornito i dati necessari allo studio. In data 30.1.2020 lo studio di fattibilità, completato, è stato presentato alla Giunta dell'Unione di Terre di Pianura. Poi, per scelte politiche, il percorso si è arrestato.	
M.12.47 Eventi per incontrare i cittadini	M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini	N. Iniziative rinnovate i 3	Ad oggi le tradizionali scadenze relative agli eventi istituzionali da tenersi in presenza risultano sospese a causa dei vincoli legati all'emergenza sanitaria. Se ne valuterà la ripresa a venir meno di tali vincoli o studiando modalità di svolgimento alternative. <i>Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg della U.O. Servizi sociali 11/2020 ob. 11</i>	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: iniziative da realizzare in collaborazione con le Associazioni di volontariato e rivolte a cittadini e scuole	Iniziativa o eventi da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di aumentare i momenti di incontro con i cittadini In relazione all'emergenza Covid sono state realizzate alcune attività, in collaborazione con le associazioni di volontariato ed in particolare: - “Non sentirti solo, ti telefono” Centro Sociale Villanova - “La spesa sospesa” privati cittadini - Il servizio di spesa a casa da parte dei negozi alimentari del territorio in collaborazione con la Protezione Civile - “Riparte la Caritas” in collaborazione con la Parrocchia n. iniziative 2 4	L'emergenza Covid ha dato impulso per l'attivazione di iniziative di volontariato che, sapendosi adeguare al momento contingente, hanno proposto degli interventi a sostegno della cittadinanza. L'importante lavoro di rete, di valutazione e di supporto svolto dai servizi sociali ha permesso a domanda ed offerta di aiuto di incontrarsi per poter rispondere ai bisogni emersi a causa della circostanza. I progetti più significativi sono stati “Non sentirti solo, ti telefono”, svolto in collaborazione con il centro sociale Villanova, Lepida, E-Care ed il lavoro di 30 volontari iscritti nel registro dei volontari singoli che hanno effettuato oltre 1000 telefonate ad anziani; “La spesa sospesa”, iniziativa in cui i cittadini coinvolti attraverso i canali social hanno donato generi alimentari e di conforto lasciandoli prima presso l'URP del Comune che su indicazione dei servizi sociali li distribuiva alle famiglie in difficoltà individuate dai servizi sociali, poi direttamente nei negozi; gli stessi negozi alimentari del territorio hanno attivato dei servizi di spesa a casa per le persone in difficoltà; “Riparte la Caritas” con la distribuzione di pacchi spesa agli indigenti su impulso dei servizi sociali con distribuzione settimanale anziché mensile, aumentando la frequenza.	100 %
M.12.49 Rendere protagoniste le	M.12.49.P.08.70 Aggiornamento	Aggiornamento regolamento	L'obiettivo sarà oggetto di sviluppo a livello di Peg nei prossimi esercizi.	ASSOCIAZIONISMO E	In relazione al nuovo mandato e alla nuova presidenza si prevede di	Nonostante l'emergenza Covid, appena è stato possibile, la Consulta ha ripreso gli incontri in presenza, che sono avvenuti il 10 marzo, 28 aprile, l'8 luglio ed il 20 ottobre.	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
associazioni del cambiamento sociale	Regolamento Consulta volontariato	SI/NO		VOLONTARIA-TO: dare nuovo impulso alla Consulta del volontariato per rafforzarne il ruolo di sussidiarietà e collaborazione con l'Amministrazione	rendere più regolare la periodicità delle sedute n. sedute annue 6 4	Si evidenzia che nell'intero anno 2019, le convocazioni erano state solo due (e precisamente il 16 ottobre ed il 6 novembre).	
M. 12.51 Mantenimento/ miglioramento dell'attuale elevato livello qualitativo dei servizi cimiteriali	M.12.51.P.09.71 Costruzione nuovi ossari	Progettazione entro il 2020/21 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021 Completamento dei lavori entro il 2022	LLPP - E' in corso la progettazione e l'intervento è previsto nel 2021.				
M 12.52 Implementazione e dei servizi a tutela dei diritti degli animali	M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione	Studio di fattibilità entro il 2020 Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2021 Realizzazione cimitero entro il 31.12.2021	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg CIMITER. 5/2020 A causa dell'emergenza Covid l'obiettivo si intende sospeso per il 2020.	Adozione regolamento per la disciplina del cimitero degli animali d'affezione	Presentazione alla Giunta dello schema di regolamento della relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 34 del D.L. 179/2012 30/09/20 31.12.2020	Situazione al 31/12/2020: in data 22.12.2020 la Giunta ha esaminato ed approvato la relazione tecnico-illustrativa redatta ex art. 34 del D.L. 79/2012 conformemente al modello ministeriale approvato, da cui emerge la fattibilità di realizzazione del servizio a condizione che l'Ente si rivolga al mercato economico ordinario disciplinato dal dlgs 50/2016 (codice appalti). Nella medesima seduta la Giunta ha disposto il rinvio dell'obiettivo all'annualità 2023, valutando come prioritari altri interventi ed essendo comunque condizionato il presente obiettivo al reperimento di area idonea da parte dell'Area tecnica, ad oggi non ancora avvenuto.	100 %
M.13.53 Iniziativa e corsi di prevenzione	M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali	Realizzazione di 1 iniziativa all'anno	Nota del Cdg: collegato all'obiettivo di Peg 11/2020 ob. 3 L'iter per l'avvio	OBIETTIVO ELIMINATO Incontri in	Realizzazione di incontri finalizzati alla promozione della salute nella cittadinanza, in	L'iter per l'avvio dell'organizzazione di questi incontri è stato interrotto causa Covid e anche una volta finito il lockdown non era praticabile l'idea di realizzare incontri in presenza, tenuto conto delle restrizioni in essere.	

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
sanitaria	di prevenzione		dell'organizzazione di questi eventi è stato interrotto a seguito dell'emergenza Covid.	materia di salute e sanità	collaborazione con "Fondazione Policlinico Sant'Orsola", da realizzare nel primo semestre 2020 n. incontri almeno 4	Valutare eventualmente per prossimo anno.	
M.16.55 Valorizzazione mondo agricolo	M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole	Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO)	L'obiettivo si intende sospeso a causa dell'emergenza Covid-19.				
M.17.56 Efficientamento energetico comunale	M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale	1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO)	L'obiettivo si intende sospeso a causa dell'emergenza Covid-19.				
M.18.57 Adesione ad ambiti sovracomunali	M.18. 57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate	Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)	<i>Nota del Cdg: sono stati analizzati i servizi in Unione (Gare e contratti, SUAP, Personale, PM, Informatica, Protezione civile, Sismica, Statistica). Sono state inoltre elaborate alcune ipotesi di variazioni future di gestioni associate che hanno coinvolto sia il Corpo di PM sia altri servizi. L'analisi economica relativa all'ipotesi di</i>	Monitorare la gestione dei servizi in Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi SI/NO	Si (vedere nota del Cdg su situazione obiettivo operativo)	100 %

OB.VO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	SITUAZIONE AL 31/7-31/12/2020	OBIETTIVO DI PEG 2020/22	INDICAT. DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO DI PEG 2020/22 (in alcuni casi le informazioni sono state riassunte)	% RAG.
			<i>reinternalizzazione del Servizio di Polizia locale è stata oggetto di informativa in Giunta e ha contribuito alla decisione assunta con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/6/20 di revocare, a partire dal 2021, le funzioni conferite all'Unione Terre di Pianura relative a tale Servizio.</i>				

17. CONCLUSIONI

Dai dati esposti nel rendiconto dell'esercizio 2020 dell'Ente, approvato con **deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/4/2021** si rilevano le informazioni riportate nelle seguenti tabelle:


Spese	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
<i>Titolo I</i> Spese correnti	11.491.052,48	11.641.431,41	11.268.212,20	12.116.757,08	12.975.629,34
<i>Titolo II</i> Spese in conto capitale	1.424.398,46	1.376.637,45	3.348.607,50	4.749.246,12	10.369.251,05
<i>Titolo III</i> Spese per incremento Att. finanziarie	0	0	,00	,00	,00
<i>Titolo IV</i> Rimborso di prestiti	1.036.475,24	1.083.724,12	1.133.183,90	1.184.960,79	1.291.272,38
<i>Titolo V</i> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0	,00	,00	,00
<i>Titolo VII</i> Uscite per conto terzi e p. di giro	1.770.317,31	1.542.755,45	1.930.721,44	1.749.635,94	1.863.615,65
Totale	15.722.243,49	15.644.548,43	17.680.725,04	19.800.599,93	26.499.768,42

Entrate	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
<i>Titolo I</i> Entrate di natura tributaria, contributiva o perequativa	7.911.169,36	8.442.177,70	8.572.874,56	8.776.239,92	8.994.727,52
<i>Titolo II</i> Trasferimenti correnti	459.205,94	460.828,72	583.626,82	562.825,58	2.433.740,15
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	4.459.960,10	4.511.098,34	4.396.722,39	4.588.369,65	3.834.379,75
<i>Totale entrate correnti</i>	<i>12.830.335,40</i>	<i>13.414.104,76</i>	<i>13.553.223,77</i>	<i>13.927.435,15</i>	<i>15.262.847,42</i>
<i>Titolo IV</i> Entrate in c/capitale	1.630.882,31	2.252.457,67	2.610.580,21	8.483.858,58	2.029.615,68
<i>Titolo V</i> Riduzione attività finanziarie	0	0	0	1.489,02	,00
<i>Titolo VI</i> Accensioni prestiti	0	0	0	2.500.000,00	0,00
<i>Titolo VII</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0
<i>Titolo IX</i> Entrate per partite di giro	1.770.317,31	1.594.561,92	1.930.721,44	1.913.171,41	1.863.615,65
Avanzo di amministrazione applicato					
Totale	16.231.535,02	17.261.124,35	18.094.525,42	26.825.954,16	19.156.078,75

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Quota di FPV applicata al bilancio (entrata corrente+ccapitale)	462.912,05	462.912,05	570.419,75	2.941.369,89	10.039.679,41
Impegni confluire nel FPV al 31/12 (spesa corrente+ccap)	462.912,05	570.419,75	2.941.369,89	10.039.679,41	1.335.565,93


	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Totale netto (spese-entrate+imp.fpv-quota fpv)	-509.291,53	-1.509.068,22	1.957.149,76	72.955,29	-1.360.423,81

Spese 2020



- Titolo I Spese correnti
- Titolo II Spese in conto capitale
- Titolo IV Rimborso di prestiti
- Titolo VII Uscite per conto terzi e p. di giro
- Impegni confluiti nel FPV al 31/12

Entrate 2020



- Titolo I Entrate di natura tributaria, contributiva o perequativa
- Titolo II Trasferimenti correnti
- Titolo III Entrate extratributarie
- Titolo IV Entrate in c/capitale
- Titolo V Riduzione attività finanziarie
- Titolo VI Accensioni prestiti
- Titolo IX Entrate per partite di giro
- Quota di FPV applicata al bilancio